

Всероссийский детский фестиваль народной культуры
«Наследники традиций»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Дом пионеров и школьников
муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

Номинация «Образовательный бренд территории»

***Инновационный
образовательный проект***

«ЧишМЫ – это МЫ!»

Авторы проекта:
Яхина Гульнара Раисовна,
заведующий,
Латыпова Гульшат Фаилевна,
методист,
Саеткулов Тимур Заруанович,
педагог дополнительного образования
Отдела технического творчества
Дома пионеров и школьников
МР Чишминский район
Республики Башкортостан

р.п. Чишмы, 2024г.

Паспорт проекта

Исполнитель проекта	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом пионеров и школьников муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (ДП и Ш)
Руководитель организации исполнителя проекта	Илюшкина Фариды Фаузиновна
Юридический адрес организации исполнителя проекта	452170, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п.Чишмы, улица Революционная, 12
Фактический адрес организации исполнителя проекта	452170, Республика Башкортостан, Чишминский район, р.п.Чишмы, улица Северная, 9/21
Руководитель проекта	Заведующий Отделом технического творчества МБОУ ДО Дом пионеров и школьников МР Чишминский район РБ – Яхина Гульнара Раисовна
Телефон руководителя проекта	8(34797) 2-11-26
Е-mail руководителя проекта	Chish-sut@mail.ru
Начало реализации проекта	Сентябрь 2023 г.

Пояснительная записка.

Основная цель разработки *Стратегии социально-экономического развития муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан на период до 2030 года* – формирование системы долгосрочных приоритетов, целей, задач и мероприятий социально-экономического развития, выраженного в повышении качества жизни и благосостояния населения муниципального района, динамичного развития экономики и социальной сферы территории и укрепление ее конкурентных позиций среди муниципальных районов Республики Башкортостан и Российской Федерации.

Решением приоритетных задач в сфере образования и туризма, для достижения цели Стратегии в Чишминском районе занимается муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования *Дом пионеров и школьников* муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан.

В связи с началом строительства в Чишминском районе Республики Башкортостан *Евразийского музея кочевых цивилизаций* на территории уникального историко-архитектурного памятника *«Мавзолей Тура-хана»*, мы считаем необходимым *развитие*

- с одной стороны, *научно-технического творчества* в сфере дополнительного образования, что позволит удовлетворить запрос общества на инженерные и IT-специальности, и,

- с другой стороны, *туристического кластера*, как основы для развития социокультурной среды, воспитания уважительного отношения к народной культуре и искусству народов на основе приобщения подрастающего поколения к ценностям этнокультурного наследия района, республики, страны, воспитания патриотических чувств молодежи, мощного инструмента просвещения и формирования нравственной платформы развития гражданского общества, средства повышения занятости и качества жизни населения.

На протяжении уже нескольких лет, МБОУ ДО Дом пионеров и школьников проводит работу по формированию, развитию и созданию устойчивого интереса *к научно-техническому творчеству и краеведению* у обучающихся. В объединениях МБОУ ДО Дом пионеров и школьников учащиеся занимаются по направлениям: техническое, художественное, краеведческое, социально-гуманитарное, естественнонаучное. В рамках дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ данных направлений основной деятельностью объединений является проектная деятельность. Учащиеся под руководством педагогов объединений: «IT.Начало», «Креативное программирование», «Инженерия», «Художественная деревообработка «Мастера», «Волшебная ручка», Психологический клуб «Инсайт» - создают информационно-технологические продукты и цифровые сервисы о жизни, культуре, истории, наследии и брендах Чишминского района и Республики Башкортостан. К ним относятся: компьютерные и настольные игры, игровые и прикладные программы, образовательные сайты, мобильные приложения, сувенирная продукция и тд.

Таким образом, мы представляем образовательный проект «ЧишМЫ – это МЫ!», который предусматривает создание информационно-технологических продуктов и цифровых сервисов: компьютерных игр, мобильных приложений, образовательных сайтов, игровых и прикладных программ и тд. учащимися объединений Дома пионеров и школьников с целью вовлечения учащихся района в область изучения культуры и истории малой родины.

Краткая концепция проекта.

1. Наименование проекта: Инновационный образовательный проект «ЧишМЫ – это МЫ!»

2. Цели и задачи проекта:

Цель: Формирование, развитие и создание устойчивого интереса к научно-техническому творчеству и изучению истории, культуры, наследия и брендов района и республики, в широких слоях населения района через вовлечение учащихся ДПиШ в инновационную междисциплинарную

деятельность в рамках реализации образовательного проекта «ЧишМЫ – это МЫ!».

Задачи:

- создание учащимися Дома пионеров и школьников информационно-технологических и других продуктов, цифровых сервисов, направленных на приобщение подрастающего поколения к ценностям этнокультурного наследия района, республики, страны – «дети для детей»

- взаимодействие с АНО «Евразийский музей кочевых цивилизаций», образовательными и другими организациями, обеспечивающими вовлечение детей разных возрастов вместе с взрослыми в решение реальных производственных задач, проектную, продуктивную деятельность, раннюю профориентацию в высокотехнологичных и гуманитарных отраслях;

- увеличение числа детей, вовлеченных в научно-техническое и инженерное творчество, в художественную, социально-гуманитарную и краеведческую деятельность;

- реализация механизмов сетевого взаимодействия с применением дистанционных технологий (очные и дистанционные формы обучения);

- привлечение в учреждение дополнительного образования частных инвестиций, дополнительного заработка;

- обеспечение информационного сопровождения проекта;

- подведение итогов деятельности проекта, транслирование позитивного опыта.

3. Сроки реализации проекта: 2023-2025 годы

4. География проекта: муниципальный уровень реализации проекта, в дальнейшем – с выходом на региональный, федеральный уровень.

5. Целевая группа: учащиеся, жители и гости Чишминского района.

6. Актуальность проекта. Строительство и работа Евразийского музея кочевых цивилизаций на территории Чишминского района Республики Башкортостан послужит источником для:

- осуществления глубокой краеведческой деятельности среди учащихся Дома пионеров и школьников и в более широких слоях населения района,
- продвижения узнаваемости и привлекательности района среди субъектов республики и страны.

7. Инновационность решения

- реализация данного проекта в учреждении дополнительного образования с привлечением учащихся ДПиШ;
- расширение возможностей учреждения для повышения уровня инженерно-технических, личностных и познавательных компетенций каждого учащегося через создание ими информационно-технологических продуктов о традициях, в том числе семейных, культурной самобытности народов, населяющих район и республику, их достопримечательностях;
- реализация углубленного изучения истории и культуры родного края через проектную деятельность, в том числе с целью предпрофессионального самоопределения учащихся.
- соответствие дополнительного образования современному уровню развития техники, науки, культуры на основе знаний по истории и культуре народов, населяющих район и республику.

8. Планируемые результаты и социальные эффекты от реализации проекта

Реализация проекта направлена на:

- повышение гражданской активности подрастающего поколения, общества по сохранению духовно-нравственных ценностей, сохранению и приумножению исторического и культурного наследия района и республики;
- развитие этнического, культурно-познавательного, событийного, природно-экологического, паломнического видов туризма на территории Чишминского района;
- повышение учащихся и гостей и жителей района интереса к традиционным ремеслам народов Республики Башкортостан и приобщения их к ценностям этнокультурного наследия;

- повышение престижа инженерных и IT-специальностей, прикладных профессий (дизайнер, художник и др.), профессий историка, археолога, эколога, экскурсовода среди учащихся;

- индивидуальное развитие творческих способностей и одаренности детей, в том числе детей из неблагополучных, малообеспеченных семей и детей-инвалидов и с ОВЗ;

- увеличение числа учащихся, занимающихся инженерным техническим творчеством и историко-краеведческой деятельностью и развитие объединений ДПиШ: «IT.Начало», «Креативное программирование», «Инженерия», «Художественная деревообработка «Мастера», «Волшебная ручка», Психологический клуб «Инсайт»;

- повышение профессионального уровня педагогов, задействованных в реализации проекта.

Результатом работы проекта станут:

- внедрение новых методик реализации дополнительных программ всех направленностей даст обновление содержания образования с учетом воспитания уважительного отношения к народной культуре и искусству на основе приобщения учащихся к ценностям этнокультурного наследия;

- повышение уровня проектов детей и увеличение числа победителей в республиканских и всероссийских мероприятиях, представляющих данные проекты;

Реализация междисциплинарных связей, достигаемых внутри проекта, способствует достижению большего результата в общем развитии обучающихся, в гармоничном развитии всех областей их интеллектуальной и эмоциональной деятельности.

9. Перспективы развития и распространения опыта

Реализация проекта позволит осуществить организацию и проведение открытых занятий, мастер-классов, мероприятий, конкурсов, фестивалей на базе ДПиШ и Евразийского музея кочевых цивилизаций.

В рамках межмуниципальных, межрегиональных семинаров, конференций распространять эффективные социальные практики, новые технологии и методики, внедренные в рамках проекта.

Реализация инновационного образовательного проекта «ЧишМЫ – это МЫ!» позволит получить дополнительные доходы.

Средства будут направляться:

- на расширение материально-технической базы Отдела технического творчества ДПиШ, что, в свою очередь, ведет к повышению интереса к научно-техническому творчеству среди детей и их семей, увеличению выпускаемой продукции и расширению ассортимента,

- на материальное вознаграждение команды проекта, что позволит повысить заинтересованность педагогов в творческой деятельности.

Объединения с высокотехнологичным оборудованием будут работать в штатном режиме постоянно. Поиск путей финансирования из других источников будет проводиться постоянно, так как имеется опыт получения грантов.

Коммерциализация проекта возможна за счет:

- увеличения количества разработок и внедрения мобильных, игровых и др. приложений и повышения их качества,

- проведения виртуальных, интерактивных экскурсий, выставок, мероприятий, научно-практических конференций различного уровня для разновозрастных учащихся, а также вебинаров, видеоконференций, семинаров для педагогов дополнительного образования,

- увеличения количества и качества изготовления сувенирной продукции, настольных и электронных игр, энциклопедии.

Распространение результата проекта будет происходить через:

- публикации в Чишминской районной газете «Родник плюс» <https://rodnikplus.ru/>, республиканских СМИ, а также в социальной сети «ВКонтакте» районной газеты <https://vk.com/rodnikplus>;

- показ сюжетов на Чишминском ТВ, Башкирском спутниковом телевидении, а также в социальной сети «ВКонтакте» ЧТВ <https://vk.com/telekanalchishmy>;

- сопровождение интернет-ресурса - раздел на сайте МБОУ ДО Дом пионеров и школьников МР Чишминский район Республики Башкортостан <https://dompionerovchishmy.02edu.ru/school/>,

- новости, фотоальбомы в группах «ДП и Ш–Чишмы» <https://vk.com/club23669094> и «ОТТ–ДП и Ш» https://vk.com/ott_dpish в социальной сети «ВКонтакте»,

- новости, фотоальбомы в группе «Азбука моей малой Родины. Чишминский район» https://vk.com/azbuka_chishmy в социальной сети «ВКонтакте».

10. Механизм реализации проекта.

В работе ДПиШ применяются следующие *программно-методические, кадровые, материально-технические и информационные ресурсы.*

Программно-методические:

1. Концепция развития дополнительного образования детей Республики Башкортостан до 2030 года № 690 от 01.11.2022.

2. Программа «Развитие системы образования муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан» до 2030 года:

3. Реализация дополнительных образовательных программ по направленностям: художественная, краеведческая, социально-гуманитарная, естественнонаучная, техническая.

Кадровые ресурсы:

Команда проекта - Яхина Гульнара Раисовна (заведующий Отдела технического творчества ДПиШ - руководитель проекта; Латыпова Гульшат Фаилевна (методист), Саеткулов Тимур Заруанович, Мусина Лиана Евгеньевна, Аюпова Лиана Илдусовна, Ханнанова Яна Эльдаровна, Михеева Лилия Фаридовна, Габидуллина Римма Рифовна (педагоги доп.образования).

Партнеры проекта - АНО «Евразийский музей кочевых цивилизаций», директор Н.Н. Григорьев (Приложение № 1)

Материально-технические ресурсы:

Дом пионеров и школьников имеет структурное подразделение - Отдел технического творчества, который расположен в отдельном здании по адресу: р.п. Чишмы, ул. Северная, 9/21. Здание Отдела технического творчества общей площадью 366,1 кв.м. имеет учебные, административные, учебно-вспомогательные, социально-бытовые, санитарно-гигиенические, хозяйственные и другие помещения. Помещения оборудованы мебелью, оргтехникой, определенными учебными наборами, инструментами и оборудованием, необходимым для занятий объединений. Материально-техническая база постоянно пополняется в силу возможностей бюджета и усилий педагогов. Для реализации проекта необходимо приобретение высокотехнологичного оборудования и расходных материалов. Доступ к сети Интернет – оптоволокно.

Информационные ресурсы:

- Чишминская районная газета «Родник плюс» <https://rodnikplus.ru/>, <https://vk.com/rodnikplus>;
- МУП ЧТВ <https://vk.com/telekanalchishmy>;
- сайт МБОУ ДО Дом пионеров и школьников МР Чишминский район <https://dompionerovchishmy.02edu.ru/school/>,
- социальные сети «ВКонтакте» в группах «ДП и Ш–Чишмы» <https://vk.com/club23669094> и «ОТТ–ДП и Ш» https://vk.com/ott_dpish, «Азбука моей малой Родины. Чишминский район» https://vk.com/azbuka_chishmy.

11. Целевые индикаторы и эффекты

№	Наименование индикатора по годам, ед.измерения	2023	2024	2025
1	Общее число учащихся ДПиШ, участвующих в реализации мероприятий Проекта (чел.)	30	40	60
2	Общее число участников целевой группы (чел.).	200	300	500
3	Количество мероприятий по реализации проекта всего (шт.), в т.ч:	3	3	3
3.1	Районный конкурс фоторабот «ЧишМЫ – это МЫ!»	1	1	1

3.2	Районная конференция учебно-исследовательских работ учащихся	1	1	1
3.3	Районный фестиваль детских общественных организаций	1	1	1
4	Количество выпущенной продукции всего (единиц), в т.ч.:	11	26	106
4.1	Проекты в среде программирования Scratch «Достопримечательности Чишминского района»	3	2	2
4.2	Компьютерные игры в среде программирования Scratch, основанные на брендах, истории, культуре и традициях народов, населяющих Чишминский район и Республику Башкортостан	3	3	3
4.3	Детская интерактивная энциклопедия «Азбука моей малой Родины. Чишминский район» в печатном виде	5	20	100
4.4	Мобильное приложение проекта «ЧишМЫ – это МЫ!», объединяющее мероприятия п.3.1, п.4.1-4.4		1	
4.5	Образовательный сайт «ЧишМЫ – это МЫ!»			1
5	Количество выпущенной продукции всего (шт.), в т.ч.:	325	820	1700
5.1	Магниты	100	250	500
5.2	Значки	100	250	500
5.3	Пазлы	20	50	100
5.4	Сувениры	100	250	500
5.5	Настольная игра «ЧишМЫ – это МЫ!»	5	20	100
6	Количество мероприятий по распространению эффективных социальных практик, новых технологий и методик в работе с целевой группой, предусмотренных в рамках Проекта, (единиц)			1
7	Число публикаций в печатных средствах массовой информации, на Интернет-ресурсах, число теле- и радиоэфиров о ходе и результатах реализации Проекта, (единиц)	5	10	15

12. Календарный план реализации проекта (позапный) с указанием результатов каждого этапа.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации			Ожидаемые результаты мероприятия
		2023г.	2024г.	2025г.	
1	<i>Создание и организация деятельности рабочей группы (координационный совет) по реализации Проекта</i>				
1.1	Создание координационного совета	Июнь			Приказ директора ДП и Ш о создании координационного совета. Список участников координационного совета
1.2	Осуществление контроля за эффективным и целевым использованием денежных средств, предусмотренных на выполнение мероприятий	В течение срока реализации проекта	В течение срока реализации проекта	В течение срока реализации проекта	Эффективное и целевое использование денежных средств. Справки об эффективности использования основных средств, приобретенных за счет денежных средств гранта в целях реализации
1.3	Разработка дорожной карты проекта	Июнь			Утверждение дорожной карты проекта
1.4	Набор детей в состав рабочей группы по реализации проекта	Сентябрь-октябрь	Сентябрь-октябрь	Сентябрь-октябрь	Число специалистов, обеспечивающих набор детей – 5 чел. Число детей – 20-60 чел.
2	<i>Развитие кадровых и общественных ресурсов для работы с детьми</i>				
2.1	Составление плана-графика обучения педагогических кадров по направлениям	Сентябрь			План-график обучения педагогических кадров по техническим направлениям
3	<i>Работа детских объединений по дополнительным общеобразовательным программам и проведение мероприятий</i>				
3.1	Приобретение технологического специализированного оборудования и расходных материалов.	В течение срока реализации проекта	В течение срока реализации проекта	В течение срока реализации проекта	Договора, акты о приобретении оборудования. Созданы условия для проведения занятий в объединениях
3.2	Осуществление комплекса мероприятий в рамках проекта:	В течение срока реализации проекта	В течение срока реализации проекта	В течение срока реализации проекта	Общее число детей, участвующих в мероприятиях - 500 чел., в том числе из рабочей группы – 50 чел. Число специалистов,

					обеспечивающих проведение – 15 чел. Расширится кругозор, повысится уровень заинтересованности краеведческой деятельностью, увеличится количество детей, посещающих объединения ДП и Ш и количество победителей конкурсов.
3.2.1	создание проектов в среде программирования Scratch «Достопримечательности Чишминского района»	В течение срока реализации проекта	В течение срока реализации проекта	В течение срока реализации проекта	Создано 7 проектов
3.2.2	создание компьютерных игр в среде программирования Scratch, основанных на брендах, истории, культуре и традициях народов, населяющих Чишминский район и Республику Башкортостан	В течение срока реализации проекта	В течение срока реализации проекта	В течение срока реализации проекта	Создано 9 компьютерных игр
3.2.3	создание Детской интерактивной энциклопедии «Азбука моей малой Родины. Чишминский район» в печатном и электронном виде	В течение срока реализации проекта	В течение срока реализации проекта	В течение срока реализации проекта	Выпущено 125 экземпляров Детской интерактивной энциклопедии
3.2.4	создание мобильного приложения проекта «ЧишМЫ – это МЫ!»		Сентябрь-декабрь		Создано мобильное приложение, объединяющее все мероприятия в рамках проекта
3.2.5	Создание образовательного сайта «ЧишМЫ – это МЫ!»			Сентябрь-декабрь	Создано мобильное приложение, объединяющее все мероприятия в рамках проекта
3.2.6	организация и проведение районного конкурса фоторабот «ЧишМЫ – это МЫ!»	Ежегодно октябрь, февраль, май	Ежегодно октябрь, февраль, май	Ежегодно октябрь, февраль, май	Проведено 9 конкурсов
3.2.7	организация и проведение районной конференции учебно-исследовательских работ учащихся	Декабрь	декабрь	декабрь	проведено 3 конференции

3.2.8	организация и проведение Районного фестиваля детских общественных организаций	Октябрь	октябрь, май	октябрь, май	проведено 5 фестивалей
3.2.9	выпуск сувенирной продукции (магниты, значки, пазлы, сувениры, и т.д.)	В течение срока реализации проекта	В течение срока реализации проекта	В течение срока реализации проекта	Выпущено 2720 штук сувенирной продукции
3.2.10	создание настольной игры «ЧишМЫ – это МЫ!».	В течение срока реализации проекта	В течение срока реализации проекта	В течение срока реализации проекта	Выпущено 125 экземпляров настольной игры
3.2.11	Участие в Республиканских мероприятиях, в т.ч.: Республиканских инвестсабантуях, семинарах, конференциях, выставках, фестивалях и т.д.	В течение срока реализации проекта	В течение срока реализации проекта	В течение срока реализации проекта	Общее число детей, участвующих в мероприятиях - 500 чел., в том числе из рабочей группы – 50 чел. Число специалистов, обеспечивающих реализацию участия в конкурсе - 15 чел.
3.2.12	Участие во Всероссийских мероприятиях, в т.ч.: инвестсабантуях, семинарах, конференциях, выставках, фестивалях, конкурсах и т.д.	В течение срока реализации проекта	В течение срока реализации проекта	В течение срока реализации проекта	Число участников мероприятий - 25 чел., в том числе из рабочей группы – 10 чел. Число специалистов - 5 чел.
4	<i>Распространение эффективных социальных практик, новых технологий и методик</i>				
4.1	Проведение открытых занятий, мастер-классов мероприятий, конкурсов, фестивалей на базе ДП и Ш и Евразийского музея кочевых цивилизаций.	октябрь-декабрь	В течение срока реализации проекта	В течение срока реализации проекта	Общее число детей, участвующих в открытых занятиях - 50 чел., в том числе из рабочей группы – 30 чел. Число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятия Проекта - 5 чел.
4.2	Презентация проекта «ЧишМЫ – это МЫ!»			сентябрь	
5	<i>Информационное сопровождение проекта</i>				
5.1	Публикации в районной газете «Родник»	В течение срока реализации	В течение срока	В течение срока	Число специалистов, обеспечивающих написание статей -

		проекта	реализации проекта	реализации проекта	5 чел. Будет опубликованы 5 статей о ходе и результатах Проекта.
5.2	Показ сюжетов и передач на Чишминском ТВ	В течение срока реализации проекта	В течение срока реализации проекта	В течение срока реализации проекта	Число специалистов, обеспечивающих создание сюжетов - 5 чел. Будет создано 10 сюжетов о ходе и результатах Проекта.
5.3	Публикации о ходе и результатах Проекта на интернет-сайтах заявителя, иных интернет-ресурсах	В течение срока реализации проекта	В течение срока реализации проекта	В течение срока реализации проекта	Число специалистов, обеспечивающих публикацию – 5 чел. Будет опубликованы 15 статей о ходе и результатах Проекта.

Письмо-поддержка образовательного проекта «ЧишМЫ – это МЫ!»



Башкортостан Республикаһының мәҙәни мирас объекттарын дәүләт һаҡлауы буйынса Идаралығы
«Евразия күсмә цивилизациялар музейы» автономлы коммерцияға карамаған ойошмаһы
450052, Рәсәй Федерацияһы, Башкортостан Республикаһы, Өфө ҡаланы, Чернышевский ур., 47, E-mail: Tur-kha@yandex.ru

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан
Автономная некоммерческая организация «Евразийский музей кочевых цивилизаций»
450052, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Чернышевского, 47, E-mail: Tur-kha@yandex.ru

Department for State Protection of Cultural Sites Objects of the Republic of Bashkortostan
Autonomous non-commercial organization «Eurasian museum of nomadic civilizations»
47 Chernyshevsky st., Ufa, 450052, Republic of Bashkortostan, Russian Federation, E-mail: Tur-kha@yandex.ru

№ 01-01-1.28 от «07» 03 2024 г.

Саеткулову Т.М.

О поддержке проекта

Уважаемый Тимур Заруанович!

АНО «Евразийский музей кочевых цивилизаций» поддерживает образовательный проект «ЧишМЫ – это МЫ!», автором которого является Саеткулов Тимур Заруанович.

В настоящее время образовательный проект «ЧишМЫ – это МЫ!», несомненно, является актуальным. Открытие в муниципальном районе Чишминский район Республики Башкортостан визит-центра музея, насыщение его экспозиции интерактивом, созданным детьми, организация выставочного, интерактивного, образовательного пространства музея предполагает работу со всеми заинтересованными лицами и организациями.

Образовательный проект предусматривает создание различных технологических, цифровых сервисов и продуктов о Чишминском районе, Республике Башкортостан, причем авторами данных продуктов выступают обучающиеся МБОУ ДО Дом пионеров и школьников МР Чишминский район, а руководителями - команда данного проекта.

Проект направлен на повышение уровня личностных и познавательных компетенций детей, вовлеченных в научно-техническое и инженерное творчество, в художественную, социально-гуманитарную и краеведческую деятельность, а также на решение реальных производственных задач, проектную, продуктивную деятельность, раннюю профориентацию в высокотехнологичных и гуманитарных областях.

Реализация образовательного проекта позволит создать систему новых форм работы, в том числе с применением цифровых технологий, с широкой аудиторией, включая детей и взрослых, будет содействовать межпоколенческим связям и обеспечивать преемственность традиций, опыта, ценностей. Считаем, что данный образовательный проект достоин внимания и поддержки.

АНО «Евразийский музей кочевых цивилизаций» готов оказать помощь в реализации образовательного проекта «ЧишМЫ – это МЫ!»:

- информационную - освещение мероприятий, проводимых в рамках реализации проекта на своих страницах (в телеграмм-канале <https://t.me/s/bashmuseum>, в социальной сети «ВКонтакте» <https://vk.com/public218507244>),
- методическую (учебно-методическая литература, тематическое консультирование и др.),
- материально-техническую (предоставление площадей и оборудования для совместной работы)
- организационную (сопровождение и помощь в процессе реализации проекта).

Директор

Н.Н. Григорьев